
アトリエカドグチに電話・メールをする

会う日時の調整

事務所にて初顔合わせ

要望に近い住宅を２、３件見学する

次回打ち合わせの日時を調整する

概算、基本設計に関しての打ち合わせ
基本設計が出来るまで
（2～3週間）

基本設計図の確認・承認

設計契約
実施設計図面が出来るまで
（2～3ヶ月）

実施設計図の確認・承認

施工者候補の承認・見積提出

見積金額の提示・調整・承認

施工者の決定・工事契約

地鎮祭・工事着工

打ち合わせ

上棟式

完了検査・竣工

引き渡し

家に関する考え方をお話しします。過去に設計した家の
資料等もお見せします。

現在住んでいるお宅や完成間近の住宅に案内します。
家主さんからの生の感想が聞けます。

敷地の環境、法的規制、地盤等の確認をします

完成までの大まかな工程表を提出します。

実施設計の内容を説明します。納得
がいくまで打ち合わせを重ねます。
役所へ確認申請を提出します。

ふさわしい施工者をリストアップし、
見積りに出します。

施工業者から見積書が出揃い次第、比較表を作成して提
示します。希望工事金額との差を調整していきます。

最も適当な施工者を選定し、工事契約をします。
施工者との初顔合わせでもあります。

地鎮祭・起工式をし、近隣への挨拶、施工者との
交流をはかります。

現場状況に応じて打ち合わせ・工程会議を行います。

最上階のコンクリート打設終了時に施工者を
ねぎらいます。

確認申請書通りか役所の検査が入ります。また、
お施主さんの希望通りに出来ているかどうかを確認して
いただき、各担当が建物や設備の取扱い説明をします。

手直し終了後、施工者から引き渡しをします。

基本設計の内容を説明します。 要望をまとめながら基本的な
平面図、立面図、断面図、
模型を作成します。

●基本設計図

建築図面一式、仕上げ材料
・仕様（性能）、電気設備
設計、空調設備設計、給排
水設備設計、外構（庭・塀
・門など）の設計

●実施設計図？

打ち合わせ
現場状況に応じて打ち合わせ・工程会議を行います。
内部工事について詳細を詰めます。カーテンや家具、
庭作りもアトリエ門口で提案することができます。

START

 第１回目
 設計・監理
料の支払い

 残りの
設計・監理
料の支払い

 第２回目
 設計・監理
料の支払い

ご相談から完成まで


